Comune
di Losone

Messaggio municipale no. 050 al Consiglio comunale di Losone:

Domanda di credito di Fr. 565'000. - per ’esecuzione di una vasca di
ritenzione in localita Novella sul riale Brima ad Arcegno quale opera di
premunizione dalle piene

Losone, 4 novembre 2025

Commissione designata: commissione Opere pubbliche

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la domanda di credito di
Fr. 565'000.- per la formazione di una vasca di ritenzione in localita Novella ad Arcegno.

1. PREMESSE

L’8 maggio 2018 il Consiglio comunale ha stanziato il credito di Fr. 104'000.- per l'allestimento
del Piano delle zone di pericolo e del progetto di massima per la sistemazione dell’alveo del
riale Brima e suoi affluenti (cfr. M.M. no. 064 del 28.11.2017). In seguito, il 7 aprile 2022 il
Consiglio comunale ha stanziato un ulteriore credito pari a Fr. 85'000.- per estendere il mandato
dell’'allestimento del Piano delle zone di pericolo anche tra Arcegno paese fino allimmissione
fiume Maggia (cfr. M.M. no. 14 del 25.01.2022).

Nel corso degli anni 2017-2020 sono stati eseguiti lavori urgenti per un importo di circa
Fr. 300'000.-, preavvisati dall'Ufficio corsi d’acqua e sussidiati dalla Confederazione nella
misura del 60% (cfr. M.M. no. 83 del 18.09.2018 e M.M. no. 130 del 12.05.2020).

2. PIANO DELLE ZONE DI PERICOLO (PZP)

Il piano delle zone di pericolo &€ uno strumento di pianificazione, utilizzato principalmente nel
contesto della gestione dei rischi legati a eventi naturali. Questo piano individua, classifica e
definisce le aree geografiche in base al grado di pericolo presente, con I'obiettivo di proteggere
la popolazione, le infrastrutture e I'ambiente.

Il progetto di massima del PZP allestito dallo studio d’ingegneria IM Maggia engineering di
Locarno é stato consegnato a marzo 2023.

Nell’ambito dello studio dei pericoli, effettuato per I'elaborazione del PZP di Losone, sono stati
identificati dei punti critici nel ramo principale del riale Brima.

In caso di un evento di colata detritica, il materiale trasportato si deposita e fuoriesce dall’alveo
in particolare in prossimita dei due punti critici situati presso gli attraversamenti stradali di via
Bedruscio a quota 445 m s.I.m. e via Selva a quota 415 m s.l.m. Entrambe le zone sono esposte
a pericolo elevato e medio in corrispondenza di via Bedruscio e alla confluenza fra il riale Brima
e il riale Rid. Il secondo punto critico, I'attraversamento di via Selva, determina pure delle zone
di pericolo a valle che interessano in particolare alcuni fondi in sponda sinistra del riale Brima.
La componente solida trasportata dalle colate detritiche si deposita inoltre nel nucleo di Arcegno
e alla confluenza con il riale Ortighee.

Un lobo della colata, con fuoriuscita in sponda destra a quota 500 m s.I.m. sopra la zona
Novella, determina un’ampia zona di pericolo medio, basso e residuo, che raggiunge via
Bedruscio piu a valle e alcuni fondi adiacenti la strada.

La tratta intubata di via E. Pestalozzi potrebbe risultare critica (possibile ostruzione) in caso di
evento estremo (pericolo residuo).



Per quanto concerne il pericolo di alluvionamento (in base alle verifiche idrauliche effettuate)
sono stati identificati i seguenti punti critici nel ramo principale del riale Brima:

Ponte sopra via Bedruscio: nessuna carenza idraulica osservata

Ponte via Bedruscio: tracimazione per EHQ, leggera tracimazione per HQ300

Ponte in via Selva: per tutte le piene analizzate la sezione non ¢& sufficiente

Briglie: tracimazioni in prossimita dell’alveo, con possibile inondazione di giardini e prati
Arcegno paese, a monte del ponte: per EHQ non é sufficiente, possibile inondazione
dell'abitazione situata in sponda sinistra

Piano degli interventi proposti — Vasca di ritenzione
Per quanto contenuto nel PZP, committente, Ufficio corsi d’acqua e progettista nelle differenti
riunioni svolte, hanno considerato e discusso le seguenti possibili misure:

Zona Novella: allargare I'alveo, innalzare gli argini, sfruttare la zona boschiva come zona di
esondazione (con protezione delle sorgenti e del serbatoio dell’acqua potabile)

Ponte sopra via Bedruscio: costruire una vasca di ritenzione a monte del ponte, ingrandire
la sezione idraulica o sostituire/modificare il ponte (da valutare se fosse accettabile la
chiusura al traffico del ponte in caso di eventi sulla strada)

Ponte via Bedruscio: vasca di ritenzione a monte del ponte, sistemare I'alveo (renderlo piu
rettilineo come era in passato), ingrandire la sezione trasversale

Ponte via Selva: ingrandire la sezione trasversale

Per il fenomeno della colata detritica, tutti i ponti a monte del nucleo di Arcegno hanno una
sezione insufficiente e non & possibile far transitare il flusso attraverso la zona abitata.

Dagli approfondimenti effettuati la soluzione piu idonea risulta quella di diminuire e/o ritenere il

flusso di materiale a monte tramite la formazione di una struttura artificiale (vasca di ritenzione).

Nel corso delle riunioni & stato quindi deciso di procedere con lo studio di una vasca di ritenzione
del materiale solido in zona Novella e piu precisamente nella zona illustrata in immagine:
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3. PROGETTO VASCA DI RITENZIONE NOVELLA

Sulla scorta del PZP, I'Ufficio tecnico, I'Ufficio corsi d’acqua (UCA), la Sezione forestale e i
progettisti della IM Maggia engineering SA hanno reputato che la prima misura da mettere in
opera € quella di eseguire una vasca di ritenzione in zona Novella, necessaria a diminuire e
ritenere il flusso di materiale a monte, riducendo il rischio di alluvionamento e di colate detritiche
piu a valle.

Di seqguito, i principali passi intrapresi:

- A giugno 2024 ¢é stato consegnato al Comune il progetto di massima riferito alla vasca di
ritenzione in zona Novella; con lettera del 29.10.2024 I'UCA ha preavvisato favorevolmente
il progetto.

- Nel mese di febbraio 2025 il Municipio ha deliberato allo studio d’'ingegneria IM Maggia
Engineering SA di Locarno il mandato per I'elaborazione del progetto definitivo della vasca
di ritenzione in zona Novella.

- Aluglio 2025 IM Maggia Engineering SA, ha consegnato il progetto definitivo concernente la
vasca di ritenzione Novella. Con lettera 21.08.2025 'UCA ha preavvisato favorevolmente il
progetto, sottoponendolo anche agli altri servizi competenti in materia.

Obiettivi progetto vasca di ritenzione

La vasca di ritenzione, trovandosi a poca distanza da una zona urbana, é stata dimensionata
prendendo come riferimento la piena centenaria (HQ100), includendo nel calcolo sia il trasporto
solido, sia il materiale legnoso. Gli obiettivi principali del progetto perseguono quindi la gestione
e il contenimento di questi elementi, mentre la struttura non & concepita per svolgere una
funzione di laminazione delle piene. | possibili casi di sovraccarico verranno comunque
considerati in modo da garantire la stabilita e la sicurezza dellopera anche in condizioni
eccezionali.

Dati principali relativa alla vasca di ritenzione:

¢ Posizione: la vasca si trova a monte dell'immissione del riale Rio, circa 15 m a monte del
ponte Novella. La posizione scelta € stata condivisa tra Ufficio tecnico comunale, Ufficio corsi
d’acqua e Sezione Forestale gia durante la fase del progetto di massima e piu precisamente
sulla base del documento “Piano delle zone di pericolo”.

Dimensioni: lunghezza circa 70 m e larghezza massima di 30 m (incluse le scarpate)
Volume utile superiore: 2'430 m3 di trasporto solido

Volume utile superiore: 40 m3 di legname

Accesso: previsto da Via Bedruscio tramite una breve strada forestale

Caratteristiche tecniche della vasca
e Scarpate di scavo con inclinazione 2:3
e Alveo con larghezza e pendenza variabili
e Delimitazioni:
e a monte, traversa in blocchi squadrati
e avalle, briglia in calcestruzzo armato

* Nei 5 m a monte e a valle della briglia & prevista una scogliera di raccordo

Gestione del materiale di scavo

e Deposito in loco, situato tra la vasca e la zona di protezione acque sotterranee S3
e Deponia con pista di cantiere per dumper di grandi dimensioni e presenza di berme
e Scarpate del deposito con inclinazione 1:2

Altri interventi previsti
o Possibile riutilizzo del materiale di scavo nel progetto del serbatoio Novella o per altri progetti
in loco.



Situazione generale progetto di massima




Effetti delle misure adottate

La struttura & stata progettata con I'obiettivo di eliminare e/o ridurre situazioni di pericolo per
edifici e manufatti, come indicato nello studio del PZP. |l progetto definitivo consentira quindi di
attuare misure fisiche mirate, con conseguente diminuzione del rischio e dei possibili danni a
persone e beni.

L’intervento riguarda esclusivamente la trattenuta del trasporto solido e non ha alcun effetto di
ritenzione o laminazione dei picchi di piena.

Nell’'agosto 2023 il riale Brima & esondato ad Arcegno, principalmente a causa dell’ostruzione
di due attraversamenti. Tale evento ha generato un forte deflusso lungo via Bedruscio e via
Selva, fenomeno che le carte dei pericoli indicavano solo parzialmente come rischio residuo.

Con la realizzazione dell’'opera, il rischio di depositi, ostruzioni e fenomeni erosivi a valle della
briglia viene sostanzialmente ridotto. Resta tuttavia da considerare un rischio minimo di
ostruzione legato al trasporto solido del Riale Rio.

Nelle carte dei pericoli pre e post-intervento la variazione riguarda soprattutto l'intensita a cui
sono sottoposte le strutture. La riduzione delle zone di pericolo interessa in modo particolare
I'area a monte del nucleo di Arcegno.

Programma lavori

La durata dei lavori di costruzione € stimata in 7 mesi; con i lavori preparatori e le altre misure
necessarie, complessivamente 10 mesi.

Le zone boschive e gli altri depositi per il materiale devono essere preparati in coordinazione
con i lavori di costruzione della vasca.

Per i lavori nell’alveo ed in particolare i lavori di realizzazione della fondazione della briglia sono
stati considerati i mesi che non contemplano la fregola della trota fario, come indicato nel
preavviso cantonale. Specialmente per le fondazioni, sarebbe opportuno effettuare i lavori nei
mesi con precipitazioni e portate ridotte (dicembre-marzo).
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4. PREVENTIVO DI SPESA

Per la stima dei costi & stato fatto riferimento a cantieri con oggetti comparabili. L'investimento
per il presente progetto & stimato in Fr. 565’000.- IVA inclusa, come da seguente tabella di
calcolo:

CPN Descrizione Unita |Progetto vasca
Lavori preparatori, sovrastrutture speciali, lavori esterni (impianto di

100  |cantiere, gestione acquem dissodamenti, ...} Fr. 92°000.00

200  |[Opere del genio civile e lavori sotterranei (scavo, briglia in c.a, ecc...) Fr. 233°000.00

300 |Costruzione grezza (elementi in accizio) Fr. 24'000.00

800 |Onorari, spese amministrative, espropri, indennita Fr. 125°000.00

Imprevisti ca. 10% 47'400.00

Totale parziale costo di costruzione (iva esclusa) 521°400.00

IVAB.1% 42'233.40

Totale IVAinclusa 063'633.40

Totale credito necessario arrotondato 565'000.00

Sulla base del progetto di massima, con preavviso cantonale 21 agosto 2025 UCA ha proposto
un tasso di sussidiamento delle opere pari al 60%.

L’analisi dei benefici-costi & stata valutata con I'applicativo Riskko.
Per la vasca sono stati considerati i costi d'investimento e i costi di manutenzione e di
riparazione per una durata dell’effetto protettivo di 50 anni.

I credito richiesto al CC & pertanto pari a Fr. 565'000.-.

5. CONCLUSIONI

L’intervento previsto sul Riale Brima rappresenta una misura concreta ed efficace per ridurre il
rischio legato al trasporto solido e al legname trascinato durante le piene. L’evento dell’agosto
2023 ha mostrato chiaramente come ostruzioni e depositi possano amplificare i fenomeni
erosivi e causare gravi danni, ben oltre quelli generati dal deflusso di sola acqua.

La realizzazione di una briglia in calcestruzzo con griglia metallica, associata a una vasca di
accumulo di circa 3’680 m® e a un deposito in loco del materiale, consentira di intercettare e
trattenere i detriti, riducendo in modo sostanziale il pericolo per le strutture e I'abitato di Arcegno.
L’opera € stata dimensionata su un evento con tempo di ritorno HQ100, cosi da garantire un
livello di protezione adeguato anche in caso di piene eccezionali.

Fondamentale sara la manutenzione periodica dellopera: una vasca parzialmente riempita
dopo eventi minori riduce infatti la capacita disponibile in caso di nuove piene, compromettendo
I'efficacia dell’'intervento.

Particolare attenzione & stata posta alla riduzione dell'impatto ambientale e visivo. Il deposito
in sito riduce i trasporti, mentre accorgimenti quali piccoli passaggi all’asciutto, spazi sotto la
griglia e scarpate a pendenza moderata favoriscono la permeabilita ecologica e il passaggio
della fauna.

In conclusione, I'opera rappresenta un passo importante per la sicurezza del territorio e per la
protezione dell’abitato, riuscendo al contempo a integrare criteri di sostenibilitd ambientale e
paesaggistica.




Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. E concesso un credito di Fr. 565'000.- per la realizzazione di una vasca di ritenzione
in zona Novella ad Arcegno;

2. Il credito sara iscritto al conto investimento no. 5020.003 “Vasca di ritenzione
Novella” del Centro di costo 750 “Arginature”;

3. Termine di scadenza del credito: 31 dicembre 2027.

Con stima.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco: La Segretaria:

(firmato) I. Catarin D. Gramigna



