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COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 033 al Consiglio comunale di Losone:

Domanda di credito di Fr. 410°000. — per la sostituzione dei
monoblocchi e dei canali di ventilazione delle palestre del Centro
scolastico comunale

Losone, 25 ottobre 2022

Commissione designata: Commissione opere pubbliche

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio comunale la
richiesta di credito di Fr. 410°000.— necessario alla sostituzione dei vecchi e obsoleti
monoblocchi di ventilazione e dei canali presso le palestre presso il Centro scolastico
comunale.

1. Premesse

Il centro scolastico comunale € stato inaugurato nel 1975. Dopo quasi 50 anni, i monoblocchi
di ventilazione e i relativi canali sono ancora quelli originali, ad eccezione di alcune pezzi
sostituiti nel corso degli ultimi due anni in modo tale da garantirne ancora provvisoriamente
l'utilizzo.

Piu precisamente nel corso del 2019 un monoblocco della ventilazione si é rotto e di
conseguenza limpianto di riscaldamento delle palestre si &€ fermato completamente,
impedendo agli alunni e ad altri frequentatori serali di usufruire delle palestre. Fortunatamente
con l'aiuto di un artigiano si & potuto ripararlo, trovando dei pezzi simili ma non originali di
provenienza incerta, in quanto tutt'oggi non esistono piu i pezzi di ricambio. Oltre ai gia
deteriorati monoblocchi di ventilazione, anche i canali per il trasporto dell’aria necessitano di
essere sostituiti in quanto non pit completamente ermetici.

Il costo di una ipotetica revisione delle condotte risulta essere maggiore ad una completa
sostituzione siccome i canali sono installati in un piccolo e scomodo cunicolo che fa da
perimetro alla palestra

2. Descrizione del progetto definitivo

2.1 Prima idea di realizzazione abbandonata

Il progetto iniziale consisteva nel cambiare dapprima le condotte d’aereazione della palestra
(periodo estivo-autunnale) nel 2022, predisponendole per i monoblocchi che sarebbero poi
stati sostituiti con quelli nuovi nel corso del 2023. Con questa idea si pensava di ridurre le
tempistiche di esecuzione dei lavori.

Dopo alcuni sopralluoghi si & perd constatato che la sostituzione dei canali di ventilazione &
un lavoro molto impegnativo sia a livello progettuale che sotto I'aspetto esecutivo. Difatti non
avrebbe portato alcun beneficio a livello di tempistiche d’esecuzione in quanto si sarebbe
dovuto chiedere ugualmente due crediti al Consiglio comunale.




2.2 ldea di realizzazione

Per quanto esposto al punto 2.1 l'attuale idea di realizzazione & quella di intervenire in una
volta sola sostituendo dapprima i canali di ventilazione ed in seguito i monoblocchi, cosi da
riuscire ad eseguire l'intervento durante le vacanze scolastiche estive del 2023.

Piu precisamente il primo intervento consiste nello smontaggio di tutte le parti relative ai canali
(griglie d’espulsione aria a pavimento, griglie d’espulsione a parete ed eliminazione della
canaleria) su tutto il perimetro della palestra come da planimetria seguente:

Planimetria perimetro canali

III\\IIIIIII\lllll\\lllll!E

Palestra B

Palestra A

CT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T

—

e com)

In seguito, si interverra sostituendo i due monoblocchi come da planimetria:

Pianta posizione monoblocchi locale tecnico

e )
|
|
|
]

2 A |

r—— == ,__l. ............. —
: Pl
!
|
el R
¢ !
!
| |
!
E
LB _. o8
|
. |
[, - N I O O Y A
S
|
Lo
|
L. Lo



Sezione G-G

~

Ai lavori sopradescritti, inoltre, ci saranno da prevedere delle piccole opere accessorie da
elettricista e da sanitario, che dovranno essere svolte a pari passo con l'installazione dei nuovi
monoblocchi (pannello elettrico, allacciamenti condotte, regolazione flussi aria, messa in
funzione e collaudo).

Sara necessario inoltre prevedere dei risanamenti puntuali del calcestruzzo laddove verranno
installati i nuovi canali, in modo tale da poi non riscontrare eventuali problemi ad opera finita o
un intervento a posteriori laddove i canali renderebbero difficoltoso e scomodo intervenire.

Nelle seguenti foto si possono vedere i cunicoli laddove sono inseriti i canali cosi come pure lo
stato precario del calcestruzzo.

Cunicolo laddove sono inseriti i canali d'areazione




3. Preventivo dei costi

Sulla base del progetto definitivo sono stati calcolati i costi del rifacimento della canaleria e
della sostituzione dei monoblocchi vetusti, ai quali sono poi stati aggiunti gli onorari di
progettazione, direzione lavori e messa in esercizio dell’impianto. In ultimo sono stati aggiunti i
costi accessori da idraulico ed elettricista, cosi come i costi necessari al risanamento puntuale
del calcestruzzo.

Gli imprevisti sono stati calcolati nella misura del 10% come normalmente viene fatto nei
progetti definitivi.

Nella tabella sottostante &€ mostrato il costo totale dell'intervento partendo dalla progettazione
arrivando fino al collaudo finale e la messa in esercizio del nuovo impianto di riscaldamento.

Prestazione Unita Prezzo
Onorari di progettazione per il risanamento della

canaleria e della progettazione per la sostituzione
dei monoblocchi, comprensivo di procedura ac 56’018.00
d'appalto, DL, collaudi e messa in esercizio finale.

Opere necessarie al rifacimento completo dei canali
di ventilazione, compreso lo smontaggio e lo ac 91’120.00
sgombero di tutte le parti vecchie.

Opere necessarie alla sostituzione dei 2

monoblocchi di ventilazione, compreso lo ac 164’170.00
smontaggio e lo sgombero di quelli vecchi.

Opere accessorie da idraulico e da elettricista ac 11'834.00
Risanamenti puntuali del calcestruzzo ac 20’000.00
Totale parziale 343’142.00
Imprevisti ca. 10 % 34’314.20
Totale IVA esclusa 377°456.20
IVA7.70 % 29°064.13
Totale IVA inclusa 406’520.33
ARROTONDAMENTO 410°’000.00

La richiesta del credito necessario alla realizzazione dell’opera & pertanto quantificabile in Fr.
410'000. - IVA inclusa.

4. Conclusioni

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. E concesso il credito di Fr. 410'000. — per la sostituzione dei canali di ventilazione
e dei monoblocchi di riscaldamento delle palestre presso il Centro scolastico
comunale.

8 Il credito sara iscritto al conto d'investimento no. 5045.001 "Sostituzione
impianto ventilazione palestre comunali” del centro di costo 210 Scuola
elementare.

2. Termine di scadenza del credito (art. 13.2 LOC): 31 dicembre 2024.



Con stima.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco: La Segretaria:

(firmato) I. Catarin D. Gramigna



